

mKOLON4.0 모바일 앱 고도화 프로젝트 - 결함 #13553

[통합결재] 차량상세 화면에서 KOLON Apps 연동 문제

2025-07-02 11:31 - 조정후

상태:	진행	시작시간:	2025-07-02
우선순위:	보통	완료기한:	
담당자:	조정후	진척도:	10%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
버전:		요청자:	
앱버전:		OS버전:	
디바이스:	MO_APP_iOS	심각도:	중대한 결함(Major)
설명			
[문제점] (출처 : 차량상세 탭 > UT_TC_007) iOS - KOLON Apps 개발이 아닌 운영이 뜸. Android - KOLON Apps 운영이 뜸 * 개발이 아니고 운영이 뜨는 특정 이유가 있나요?? [개선점]			
연결된 일감:			
다음 일감과 관련됨: mKOLON4.0 모바일 앱 고도화 프로젝트 - 결함 #13490: [통합결재] ...		진행	2025-07-02

이력

#1 - 2025-07-02 16:11 - 조정후

- 담당자을(를) 조정후에서 정인명(으)로 변경되었습니다.

#2 - 2025-07-02 16:15 - 정도영

- 다음 일감과 관련됨:에 결함 #13490: [통합결재] 배포승인상세 화면에서 KOLON Apps 설치페이지 연동 문제이(가) 추가되었습니다.

#3 - 2025-07-03 17:10 - 장다영

- 진척도를(를) 0에서 70(으)로 변경되었습니다.

개발앱 > 개발앱 이동하도록 수정 필요.
(내부 협의 완료 / 관련 협의 대상자: 정인명 수석)

개발 스킴 참조:
[https://kolon.sharepoint.com/:x:/r/sites/mKOLON4.092-12.Mobile-/layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAFAAA0EA-D85C-4A71-8321-466B02C00A11%7D&file=IKEN%25u110b%25u1162%25u11b8\(%25u1100%25u1162%25u1107%25u1161%25u11af\)_iOS%20%25u1106%25u1175%25u1109%25u1161%25u110b%25u116d%25u11bc%20%25u1109%25u1173%25u110f%25u1175%25u11b7%20%25u110c%25u1165%25u11bc%25u1105%25u1175.xlsx&action=default&mobileredirect=true](https://kolon.sharepoint.com/:x:/r/sites/mKOLON4.092-12.Mobile-/layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAFAAA0EA-D85C-4A71-8321-466B02C00A11%7D&file=IKEN%25u110b%25u1162%25u11b8(%25u1100%25u1162%25u1107%25u1161%25u11af)_iOS%20%25u1106%25u1175%25u1109%25u1161%25u110b%25u116d%25u11bc%20%25u1109%25u1173%25u110f%25u1175%25u11b7%20%25u110c%25u1165%25u11bc%25u1105%25u1175.xlsx&action=default&mobileredirect=true)

#4 - 2025-07-03 17:20 - 장다영

- 진척도를(를) 70에서 10(으)로 변경되었습니다.

#5 - 2025-07-03 17:39 - 장다영

- 상태를(를) 신규에서 진행(으)로 변경되었습니다.

#6 - 2025-07-03 17:58 - 장다영

- 담당자을(를) 정인명에서 조정후(으)로 변경되었습니다.